



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 57 DEL 04-02-2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. 1° STRALCIO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 19.03.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° stralcio", redatto dal progettista incaricato geom. Luciano Berton inoltrato a mezzo pec, in atti ai nn. 6296-6297-6298-6299 del 19.03.2020, per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 151.660,47 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 48.339,53 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con Determinazione n. 332 del 21.06.2021, a seguito di procedura negoziata senza bando - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto relativo ai lavori in oggetto alla ditta 2SGroup S.r.l. con sede in via Z.A. Fossetta, n. 22 – 35020 Terrassa Padovana (PD) C.F./P.I. 04925750285, per il prezzo di € 136.188,04 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.792,48 ed all'iva al 22% pari ad € 30.355,71 per un totale di € 168.336,23;
- in data 29.07.2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2935 di Rep. Segretario Comunale, registrato a Treviso al n. 27220 del 29.07.2021 serie 1T;
- i lavori sono iniziati in data 15.11.2021 come risulta da verbale in atti al prot. n. 25906 del 17.11.2021;
- con Determinazione n. 657 del 22.11.2021 è stato liquidato alla ditta 2SGroup S.r.l. con sede in via Z.A. Fossetta, n. 22 – 35020 Terrassa Padovana (PD) C.F./P.I. 04925750285, l'importo di € 27.596,10 oltre all'IVA al 22% pari ad € 6.071,14 per un totale di € 33.667,24, quale anticipazione del 20% sull'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione n. 720 del 09.12.2021 è stata autorizzata la ditta appaltatrice a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 alla ditta SCA.VER. Costruzioni s.r.l. P.I. 02356200234, con sede in via Bertoneria 55 a Zero Branco (TV), per l'esecuzione delle opere di fresatura, stesa e compattazione manti bituminosi, posa di massetti e manufatti in genere, per un importo di € 51.600,00 di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza;
- in data 26.01.2022 sono stati sospesi i lavori, come da verbale in atti al n. 1723/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022 è stata approvata la variante ai lavori di "Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° stralcio", presentata dal geom. Luciano Berton di San Biagio di Callalta (TV), in atti al prot. n. 1611 del 25.01.2022, per una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale complessivamente di € 13.626,82 (IVA al 22% esclusa);

RITENUTO di impegnare a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 16.624,72 (iva al 22% inclusa), in conformità ai documenti approvati con la citata Deliberazione di G.C. n. 15/2022, per le seguenti modifiche agli interventi in via Bortolozzi e sulla ciclabile di Borgo Verde:

- stesura di un unico strato di conglomerato bituminoso in sostituzione del previsto tappeto in alcuni tratti;

- maggiori quantità di fresatura della pavimentazione, e conseguente onere di smaltimento;
- realizzazione di brevi tratti di rete delle acque meteoriche, necessarie per la raccolta delle stesse, e messa in quota di alcuni pozzetti a seguito di variazione delle quote;

DATO ATTO che le modifiche di cui sopra non comportano la necessità di aggiornamento dei pareri acquisiti;

ACQUISITI:

- il CUP I77H19001460004;
- il CIG 8717936C5D;
- il Durc on line della ditta 2SGroup S.r.l. con prot. INPS_28465516 e scadenza al 02.03.2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- l'art. 106, ed in particolare il comma 2, del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art. 183 (Impegno di spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della Posizione Organizzativa della 3^ Area;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore della ditta 2SGroup S.r.l. con sede in via Z.A. Fossetta, n. 22 – 35020 Terrassa Padovana (PD) C.F./P.I. 04925750285, l'importo di € 16.624,72 (iva al 22% inclusa) per l'esecuzione dei lavori di variante all'opera denominata "Manutenzione straordinaria viabilità comunale - 1° stralcio", conformemente alla previsione di spesa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31.01.2022.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 16.624,72 al Cap. 3474.00 "Manutenzione straordinaria strade comunali" del Piano Esecutivo di Gestione 2022 – Gestione competenza, dando atto che la stessa trova capienza nel "Quadro economico" approvato con Deliberazione di Giunta n. 15/2022.
3. **DI DARE ATTO** che i lavori di appalto affidati alla ditta 2SGroup S.r.l., a seguito l'approvazione della variante ammontano a complessivi € 184.960,95 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa.
4. **DI DARE ATTO** che in ragione del maggiore importo delle opere oggetto della perizia, il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori previsto in giorni 72 naturali viene incrementato di giorni 7 consecutivi e naturali.
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".
6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 28.02.2022.
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 04-02-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, li 07-02-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 167 dal 08-02-2022 al 23-02-2022



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 57 del 04-02-2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. 1° STRALCIO"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 9 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della Posizione Organizzativa.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 02-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzani

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 23.12.2021 di conferma nomina del Titolare della Posizione Organizzativa.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 04-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto