



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 124 DEL 05-03-2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NEI PRESSI DEL FIUME PIAVE LUNGO LA S.R. 53 POSTUMIA".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 09.12.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Riqualificazione e valorizzazione dell'area nei pressi del Fiume Piave lungo la S.R. 53 Postumia" presentato dal geom. Christian Cappelletto di Silea per un importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 113.477,45 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 36.522,55 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con Determinazione n. 733 del 18.12.2019 è stato avviato il procedimento per l'individuazione della ditta esecutrice a cui affidare i lavori in oggetto - dell'importo a base di gara di € 113.477,45 di cui € 3.274,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. h, della Legge di conversione n. 55/2019, previa valutazione di tre preventivi da parte di operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria dei lavori richiesta, nel rispetto di un criterio di rotazione;
- con Determinazione n. 217 del 21.04.2020 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori in oggetto, alla ditta Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti 73 a San Biagio di Callalta (TV) C.F. - P.I. 00198480261 per l'importo di € 91.580,50 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.274,04 ed all'iva al 10% pari ad € 9.485,45 per un totale di € 104.339,99;
- in data 11.06.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 2931 di Rep. Segretario Comunale, registrato a Treviso al n. 14571 del 16.06.2020 serie 1T;
- in data 23.09.2020, giusto verbale in atti al prot. n. 19457 del 24.09.2020, sono iniziati i lavori;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021 è stata approvata la variante ai lavori di "Riqualificazione e valorizzazione dell'area nei pressi del Fiume Piave lungo la S.R. 53 Postumia", presentata dal progettista incaricato geom. Christian Cappelletto di Silea (TV), in atti al n. 4148 del 18.02.2021, per una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale complessivamente di € 6.995,36 (IVA al 10% esclusa);

RITENUTO di impegnare a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 7.694,90 (iva al 10% inclusa), in conformità ai documenti approvati con la citata Deliberazione di G.C. n. 30/2021, per:

- realizzazione di staccionata corrimano sulla scala in terra battuta;
- modifica alla tipologia della siepe di mascheramento dalla S.R. 53;
- realizzazione di cancelletto di accesso alla sede ferroviaria richiesto in corso d'opera da R.F.I.;
- implementazione dell'illuminazione pubblica di n. 1 punto luce e opere accessorie;

DATO ATTO CHE risultano acquisiti:

- il CUP I77H18000090004;
- il CIG 8148278BB6;
- il Durc on line della ditta Impresa Coletto s.r.l. con prot. INAIL_26374427 e scadenza al 29.06.2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- l'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art. 183 (Impegno di spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore della ditta Impresa Coletto s.r.l. con sede legale in via E. Toti 73 a San Biagio di Callalta (TV) C.F. - P.I. 00198480261, l'importo di € 7.694,90 (iva al 10% inclusa) per l'esecuzione dei lavori di variante all'opera denominata “Riqualficazione e valorizzazione dell'area nei pressi del Fiume Piave lungo la S.R. 53 Postumia”, conformemente alla previsione di spesa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 25.02.2021.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 7.694,90 al Cap. 3460.00 "Riqualficazione area Piave" del Piano Esecutivo di Gestione 2021 – Gestione competenza, dando atto che la stessa trova capienza nel “Quadro economico” approvato con Deliberazione di Giunta n. 30/2021.
3. **DI DARE ATTO** che i lavori di appalto affidati alla ditta Impresa Coletto s.r.l., a seguito l'approvazione della variante ammontano a complessivi € 112.034,89 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10% inclusa.
4. **DI DARE ATTO** che in ragione del maggiore importo delle opere oggetto della perizia, il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori originariamente previsto in giorni 120 naturali viene incrementato di giorni 20 consecutivi e naturali.
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30.06.2021.
7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 05-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 08-03-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 308 dal 10-03-2021 al 25-03-2021



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 124 del 05-03-2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA NEI PRESSI DEL FIUME PIAVE LUNGO LA S.R. 53 POSTUMIA"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzani

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 05-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto