



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

**COPIA**

**3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale**

**DETERMINAZIONE N. 405 DEL 26-07-2019**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLETIVI ALL'OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI".**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 4 del 12.03.2019 il Consiglio Comunale ha approvato la variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 – inserendo nell'annualità 2019 la realizzazione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria strade comunali" per un importo complessivo di € 110.000,00;
- con Determinazione n. 159 del 20.03.2019 è stato affidato al geom. Enzo Lamonato di Treviso C.F. LMNNZE55C15F904S P.I. 02490050263, l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E., della "Manutenzione straordinaria Strade Comunali";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 08.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo di "Manutenzione straordinaria strade comunali" presentato dal geom. Enzo Lamonato di Treviso (TV) ed in atti al n. 7724 del 08.04.2019 per un importo complessivo di € 110.000,00, di cui € 79.325,77 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 30.674,23 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con Determinazione n. 281 del 13.05.2019 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto alla ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a. con sede in via Trezza 19 a San Donà di Piave (VE) C.F. 00180910275, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 – Codice dei Contratti e s.m.i. così come modificato dall'art. 1, comma 912, della Legge di Bilancio 30.12.2018, n. 145, per l'importo di € 68.157,97 oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 1.040,40 ed all'iva al 22% pari ad € 15.223,64 per un totale di € 84.422,01;
- con verbale in atti al prot. 10984 del 14.05.2019 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge alla ditta appaltatrice;
- in data 27.05.2019 è stato redatto il verbale di sospensione lavori n. 1 in atti la prot. n. 12399 del 29.05.2019;
- in data 03.06.2019 è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori in atti al prot. n. 12881 del 04.06.2019;
- con nota prot. n. 13367 del 10.06.2019 è stata concessa una proroga di 8 giorni dei lavori di cui all'oggetto a seguito della richiesta della ditta del 04.06.2019;
- in data 17.06.2019 è stato redatto il verbale di sospensione lavori n. 2 in atti la prot. n. 14294 del 20.06.2019;
- in data 26.06.2019, con n. 2925 di rep. del Segretario Comunale, è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto, registrato in data 04.07.2019 al n. 662 serie 1T;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 376 del 08.07.2019 è stato affidato al geom. Enzo Lamonato di Treviso l'incarico per le prestazioni professionali relative alla redazione della variante suppletiva ai lavori in oggetto consistenti nella sistemazione di un tratto di banchina stradale di via G. D'Annunzio, strada interessata dai lavori oggetto di appalto, per ricavo parcheggi ad uso pubblico;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22.07.2019 è stata approvata la variante suppletiva all'opera di cui all'oggetto presentata dal Direttore dei Lavori geom. Enzo Lamonato, in atti al prot. n. 16212 del 12.07.2019, per una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale complessivamente di € 3.912,91 (IVA al 22% esclusa);

**RITENUTO** di impegnare a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 4.773,75 (iva al 22% inclusa), prevista per la realizzazione dei lavori suppletivi sopra indicati ed in conformità ai documenti approvati con la citata Deliberazione di G.C. n. 127/2019;

**DATO ATTO CHE** risultano acquisiti:

- il CUP I77H19000170005;
- il CIG 7872511996;
- il Durc on line della ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a. con prot. INAIL\_17407810 e scadenza al 12.11.2019;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

**VISTI:**

- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 106, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art. 183 (Impegno di spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

## **D E T E R M I N A**

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore della ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a. con sede in via Trezza 19 a San Donà di Piave (VE) C.F. 00180910275, l'importo di € 3.912,91, oltre l'IVA al 22% per € 860,84, per un totale di € 4.773,75, per l'esecuzione dei lavori di variante suppletiva all'opera denominata "Manutenzione straordinaria strade comunali", conformemente alla previsione di spesa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22.07.2019.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 4.773,75 al Cap. 3474.00 "Manutenzione straordinaria strade comunali" del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – Gestione competenza, dando atto che la stessa trova capienza nel "Quadro economico" approvato con Deliberazione di Giunta n. 127/2019.
3. **DI DARE ATTO** che:
  - i lavori di appalto affidati alla ditta Ilsa Pacifici Remo s.p.a., a seguito l'approvazione della variante suppletiva ammontano a complessivi € 89.195,76 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa;
  - il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori, previsto in 20 giorni a cui si sommano gli 8 giorni di proroga concessa in data 10.06.2019, viene aumentato di ulteriori 3 giorni in ragione del maggiore importo delle opere oggetto di variante suppletiva, per un totale di 31 giorni.
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".

5. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.08.2019.
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 26-07-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Giovanni Barzani

---

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".  
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, li 26-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

---

### **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata al n° 1189 dal 29-07-2019 al 13-08-2019



# COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

**Determinazione n. 405 del 26-07-2019**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLETIVI ALL'OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI"**

---

## PARERI PREVENTIVI

### **Parere di regolarità tecnica**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 26-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giovanni Barzazi

### **Parere di regolarità contabile**

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 26-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Fiorangela Rocchetto