

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3[^] AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 19-09-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLETIVI ALL'OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MAZZINI E VIA MANZONI A SANT'ANDREA DI BARBARANA".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 47 del 24.10.2018 ha approvato la variazione al Programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 – Elenco annuale 2018 nel quale è stata inserita l'opera di "Manutenzione Straordinaria via Mazzini via Manzoni" per un importo complessivo di € 250.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1208 del 06.11.2018 è stato affidato l'incarico per le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori dell'opera in oggetto al geom. Luciano Berton C.F. BRTLCN64B22L407T -P.I. 04539860264 con studio in via Veneto n. 11/3 a San Biagio di Callalta (TV);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 28.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all'opera "Manutenzione Straordinaria di via Mazzini e via Manzoni a Sant'Andrea di Barbarana", per un importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 179.984,55 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 70.015,45 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione":
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 151 del 19.03.2019 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto alla ditta Ecovie srl, con sede in via Marco Polo 25 ad Albignasego (PD) P.IVA e C.F. 01444350282 per la somma € 156.102,32, oneri per la sicurezza inclusi, a cui si sommano € 34.342,51 per l'I.V.A al 22% per un totale di € 190.444,83;
- in data 28.05.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto n. 2923 di Rep.
 Segretario Comunale, registrato in data 30.05.2019 al n. 9921 serie 1T;
- con verbale in atti al prot. 15939 del 10.07.2019 è stata effettuata la consegna dei lavori sotto riserva di legge alla ditta appaltatrice;
- nel corso dei lavori è emersa l'opportunità di estendere l'intervento ad un ulteriore tratto di viabilità in prosecuzione di quello previsto che si presenta ammalorato;
- nell'attesa di valutare la possibilità di effettuare pertanto degli ulteriori lavori in variante, i lavori sono stati sospesi come da verbale del 25.07.2019, in atti al n. 17101 del 26.07.2019;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 422 del 05.08.2019 è stato affidato al geom. Luciano Berton di San Biagio di Callalta l'incarico per le prestazioni professionali relative alla redazione della variante suppletiva ai lavori in oggetto consistenti nel prolungamento della manutenzione della sede viaria e dei marciapiedi di via Mazzini, nonchè della sistemazione della porzione di Piazza San Pio X maggiormente ammalorata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 09.09.2019 è stata approvata la variante suppletiva all'opera di cui all'oggetto presentata dal Direttore dei Lavori geom. Luciano Berton, in atti al prot. n. 18656 del 21.08.2019, per una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale complessivamente di € 26.710,59 (IVA al 22% esclusa);

RITENUTO di impegnare a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 32.586,92 (iva al 22% inclusa), prevista per la realizzazione dei lavori suppletivi sopra indicati ed in conformità ai documenti approvati con la citata Deliberazione di G.C. n. 139/2019;

DATO ATTO CHE risultano acquisiti:

- il CUP 177H18000940004;
- il CIG 7711978D8F;
- il Durc on line della ditta Ecovie s.r.l. con prot. INAIL 16608707 e scadenza al 18.09.2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 106, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti e s.m.i.;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art. 183 (Impegno di spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

- 1. DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore della ditta Ecovie srl, con sede in via Marco Polo 25 ad Albignasego (PD) P.IVA e C.F. 01444350282, l'importo di € 26.710,59, oltre l'IVA al 22% per € 5.876,33, per un totale di € 32.586,92, per l'esecuzione dei lavori di variante suppletiva all'opera denominata "Manutenzione Straordinaria di via Mazzini e via Manzoni a Sant'Andrea di Barbarana", conformemente alla previsione di spesa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 09.09.2019.
- 2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 32.586,92 al Cap. 3470.00 " Manutenzione Straordinaria via Manzoni/via Mazzini" del Piano Esecutivo di Gestione 2019 Gestione competenza, dando atto che la stessa trova capienza nel "Quadro economico" approvato con Deliberazione di Giunta n. 139/2019.

3. **DI DARE ATTO** che:

- i lavori di appalto affidati alla ditta Ecovie s.r.l., a seguito l'approvazione della variante suppletiva ammontano a complessivi € 223.031,75 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 22% inclusa;
- il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori, previsto in 37 giorni, viene aumentato di ulteriori 9 giorni in ragione del maggiore importo delle opere oggetto di variante suppletiva, per un totale di 46 giorni.
- 4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio".
- 5. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.
- 6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 19-09-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1389 dal 20-09-2019 al 05-10-2019



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 483 del 19-09-2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SUPPLETIVI ALL'OPERA "MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIA MAZZINI E VIA MANZONI A SANT'ANDREA DI

BARBARANA"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 17-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Giovanni Barzazi

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 19-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Fiorangela Rocchetto