



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA

3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

DETERMINAZIONE N. 619 DEL 09-11-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA - 1° STRALCIO FUNZIONALE. COSTRUZIONE DI CICLODROMO".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 08.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera "Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio funzionale - Costruzione ciclodromo", presentato dal progettista incaricato arch. Marco Santinon di Trebaseleghe (PD) per un importo complessivo di € 520.000,00, di cui € 222.683,25 per "Lavori a base d'asta" e "oneri per la sicurezza" ed € 297.316,75 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
- con Determinazione n. 497 del 26.09.2019 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, all'Impresa M.C. SRL, con sede in Via Piave Z.I., n. 12 – 31040 Volpago del Montello (TV) C.F./P.I. 03756470260 per la somma di € 179.561,81, oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 6.500,00 e all'IVA al 10% pari a € 18.606,18 per un totale di € 204.667,99;
- in data 08.11.2019, con n. 2927 di rep. del Segretario Comunale, è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto, registrato in data 08.11.2019 al n. 13999 serie 1T;
- in data 05.12.2019 sono iniziati i lavori, giusto verbale in atti al n. 27906 del 09.12.2019;
- in data 12.12.2019 sono stati sospesi i lavori a causa delle condizioni meteorologiche, come da verbale in atti al n. 28619 del 13.12.2019;
- in data 26.05.2020 sono ripresi i lavori a seguito del cessato divieto imposto dall'emergenza Covid-19, come da verbale in atti al n. 10597 del 27.05.2020;
- in data 04.06.2020 sono stati sospesi i lavori a causa delle condizioni meteorologiche che rendono impraticabile il terreno per le lavorazioni, come da verbale in atti al n. 11525 del 10.06.2020;
- in data 24.06.2020 sono ripresi i lavori, come da verbale in atti al n. 12928 del 26.06.2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 19.10.2019 è stata approvata la variante ai lavori di "Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio funzionale - Costruzione ciclodromo", presentata dal progettista incaricato arch. Marco Santinon di Trebaseleghe (PD), in atti al n. 18263 del 11.09.2020, per una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale complessivamente di € 18.234,04 (IVA al 10% esclusa);

RITENUTO di impegnare a favore della Ditta appaltatrice la somma complessiva di € 20.057,44 (iva al 10% inclusa), in conformità ai documenti approvati con la citata Deliberazione di G.C. n. 117/2020, per:

- aggiornamento delle quote di progetto, raccordo dell'ingresso carraio e nuovo picchettamento a seguito della traslazione del sedime del ciclodromo;
- saturazione della pavimentazione in asfalto, per una migliore prestazione e durabilità della superficie;

- completamento della recinzione (prevista nel progetto solo parzialmente) nel tratto nord-ovest e nel tratto lungo il marciapiede stradale;
- incremento somme relative agli oneri della sicurezza in funzione dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO ATTO CHE risultano acquisiti:

- il CUP I77B17000260004;
- il CIG 7877651B3F;
- il parere Favorevole del CONI prot. n. GB/gb/897/2020 del 15.10.2020 in atti al n. 21643 del 19.10.2020 e quello dell'Istituto per il Credito Sportivo del 02.11.2020, in atti al n. 23053 del 05.11.2020;
- il Durc on line della ditta M.C. s.r.l. con prot. INAIL_24541639 e scadenza al 04.03.2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

VISTI:

- l'art. 106, comma 1 lett. b) ed e) del D. Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art. 183 (Impegno di spesa) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 30.12.2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e successive modifiche;
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019 di nomina del Responsabile del Servizio;
- gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

D E T E R M I N A

1. **DI IMPEGNARE**, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati, a favore della ditta M.C. SRL, con sede in Via Piave Z.I., n. 12 – 31040 Volpago del Montello (TV) C.F./P.I. 03756470260, l'importo di € 20.057,44 (iva al 10% inclusa) per l'esecuzione dei lavori di variante all'opera denominata “Ampliamento impianti sportivi di via Olimpia 1° stralcio funzionale - Costruzione ciclodromo”, conformemente alla previsione di spesa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 19.10.2020.
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 20.057,44 al Cap. 3415.00 "Impianti sportivi di via Olimpia - 1 stralcio" del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – Gestione competenza, dando atto che la stessa trova capienza nel “Quadro economico” approvato con Deliberazione di Giunta n. 117/2020.
3. **DI DARE ATTO** che i lavori di appalto affidati alla ditta M.C. s.r.l., a seguito l'approvazione della variante ammontano a complessivi € 224.725,43 oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10% inclusa.
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
5. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020.
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 09-11-2020

Il Responsabile del Servizio

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.

S. Biagio di Callalta, lì 16-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE

Pubblicata al n° 1367 dal 17-11-2020 al 02-12-2020



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

PROVINCIA DI TREVISO

P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

Determinazione n. 619 del 09-11-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VARIANTE AI LAVORI DI "AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA - 1° STRALCIO FUNZIONALE. COSTRUZIONE DI CICLODROMO"

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 7 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 05-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Barzani

Parere di regolarità contabile

Visto l'art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio.

Esprime parere: **Favorevole**

S. Biagio di Callalta, lì 09-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto